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 措施项目（通则 2010 ）

 1 、为完成工程项目施工，发生于该工程施工准
备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护
等方面的非工程实体项目。



 2 、措施项目分为单价项目和总价项目 
（ 2013 规范）

 2.1  单价项目根据合同工程图纸和相关现
行国家计量规范规定的工程量计算规则进
行计算，与已标价工程量清单相应综合单
价进行价款计算的项目

 2.2  总价项目无工程量计算规则，以总价
（或计算基础乘费率）计算的项目 





 3 、粤建造发〔 2013 〕 4 号 

二、投标人应严格按照招标工程量清单投标计价，单

价项目都必须填报单价和合价，总价项目都必须填

报合价。

        招标工程量清单的措施项目按常规施工方

案编制，投标按招标工程量清单填报单价和（或）

合价；竣工结算时，经审定施工方案与招标工程量

清单所列措施项目不一致的，应按审定施工方案调

整措施项目费。



 3 、粤建造发〔 2013 〕 4 号 

           招标文件允许依据拟定投标施工方案报价

，若拟定投标施工方案与招标工程量清单所列措施

项目不一致的，投标人应根据 2013 清单计算规范

和拟定投标施工方案列项报价；

        竣工结算时，除了非承包人的原因外，措

施项目费不得调整。



 4 、粤建造发〔 2013 〕 4 号 
 三、编制工程量清单时，若设计图纸中有措施项目的专项
 设计方案，应按专项设计方案和计算规范规定描述项目、
 明确计量单位、计算工程量。
 若无相关设计方案：
 1 、招标工程量清单：根据常规施工方案和 2013 计算规范

编
 制；大型机械进退场及安拆、排水降水 ( 昼夜 ) 等宜以

“项” 
 为计量单位编制工程量清单。
 2 、投标报价：以“项”为计量单位的措施项目，投标人应

根
 据投标施工方案和 2013 计算规范在投标文件中列出具体项
 目名称、项目特征、计量单位、工程数量等。
 3 、工程结算：招标工程量清单以“项”为计量单位的措施

项
 目，合同范围内的不做调整；非承包人原因导致措施项目

发生变化的，应根据变化情况调整措施项目及费用。



 4 、粤建造发〔 2013 〕 4 号 

 六、措施项目 S.7 中的“非夜间施工照明（ 01170700
3 ）”不单独列项计算，应在相应分部分项清单项目的综合
单价中考虑。

 七、招标人应依据《广东省建设工程施工标准工期定额》
（ 2011 ）等合理确定工期，压缩的工期天数不得超过标准
工期的 20% 。招标工期短于标准工期的，应在招标工程量
清单中单独开列赶工措施项目和在招标控制价中单独计算
赶工措施费，赶工措施费按照现行广东省建设工程计价依
据的有关规定计算。

 5 、根据粤建造发〔 2013 〕 4 号 ，措施项目调整如下：





 ※单价项目：主要有①脚手架工程（按照粤表 S.1.1 执行 
（编码：粤 011701008 ～粤 011701018 ） ）；②混凝土
模板及支撑；③垂直运输（建筑工程垂直运输执行“ S.3
垂直运输”，单独装饰装修工程按照粤表 S.3 （编号：粤
011703002 ）的规定执行） ；④超高增加费；

 ※总价项目：①安全文明施工费；②夜间施工；③二次搬
运；④；冬雨季施工⑤地上、地下设施、建筑物的临时保
护措施；⑥；已完工程及设备保护⑦赶工措施费（如果发
生，应在招标工程量清单中单独开列赶工措施项目和在招
标控制价中单独计算赶工措施费 ）⑧大型机械进出场及安
拆（“项”）⑨施工排水、降水（“项”）

 ※计入综合单价的项目：①非夜间施工照明（不单独列项
计算 ，应在相应分部分项清单项目的综合单价中考虑 ）



广联达软件中总价项目明细

广联达软件跟 4 号文有些不同：如大型机械、施工排水列入单价项目





【教学目标】

本章主要介绍了模板定额工程量计算方法。
要求学生熟悉现浇混凝土柱、梁、板、墙
、基础、楼梯等建筑物和水池等构筑物的
模板工程量的计算规则及方法；掌握清单
计价方式下措施项目费的模板工程的综合
单价计算及分析。



粤建造发 4 号文：



S.2 混凝土模板及支架（撑）

 21.1 基础知识：



现浇混凝土模板

 现浇混凝土模板均按不同构件，分别以胶合板模
板、木模板，钢支撑、木支撑配制。

 现浇混凝土构件除了底面积有垫层、构件（侧面
有构件）及上表面不需支撑模板外，其余各个方
向的面均需支模板。

 现浇混凝土建筑物模板工程量，除另有规定外，
均按混凝土与模板的接触面积以面积计算，不扣
除后浇带面积。



图 1 不同构件模板接触面示意图





图 5-4   基础施工图



梁板模板施工



S2 清单设置规则

一、按模板与混凝土构件的接触面积计算

1、现浇钢筋混凝土墙、板：单孔面积≤ 0.3m2 的孔洞不予
扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞ 0.3m2 时应予扣
，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。

 2 、现浇混凝土框架分别按柱、梁、板、墙模板的有关规
定计算；附墙柱、暗梁、暗柱及墙突出部分的模板并入墙
内工程量计算。

 3 、柱、梁、墙、板相互连接的重叠部分，均不计算模板
面积

 4、构造柱按图示外露部分计算模板面积。

粤建造发〔 2013 〕 4 号 （ 11、现浇混凝土项目的模板按照
S.2混凝土模板及支架（支撑）相应规则单独列项，计入相应的
措施项目中；预制混凝土的模板应包含在相应预制混凝土的项目
中。）



S2 清单设置规则

二、悬挑板、挑檐、雨篷、阳台模板按图示外挑部分尺寸的
水平投影面积计算，挑出墙外的悬臂梁及板边的模板不另
计算。 

三、楼梯：按（包括休息平台、平台梁、斜梁和楼层板的连
接梁）水平投影面积计算，不扣除宽度≤ 500mm 的楼梯
井所占面积；楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不
另计算；伸入墙内部分不另增加。

四、台阶：按图示台阶水平投影面积计算，台阶端头两侧不
另计算模板面积；架空式混凝土台阶按现浇楼梯计算。





S2 定额（ 2010 ）设置规则（ P1141 ）

一、清单与定额工程量计算规则不一致：

1  现浇混凝土建筑物模板工程量，除另有规定外，均按混
凝土与模板的接触面积以面积计算，不扣除后浇带面积。

2  构造柱如与砌体相连的，按混凝土柱宽度每面加 20cm
乘以柱高计算；如不与砌体相连的，按混凝土与模板的接
触面积计算。

3 后浇带模板工程量，按后浇带混凝土与模板的接触面积乘
以系数 1.5 以面积计算。

 二、未设置清单的定额子目：
 1  液压滑升钢模板施工的烟囱、筒仓、倒锥壳水塔均按

混凝土体积计算。
 2 倒锥壳水塔的水箱提升按不同容量和不同提升高度以
座计算。

 3  贮水（油）池的模板工程量按混凝土与模板的接触面
积计算。 



S2 定额（ 2010 ）说明（ P1139 ）

一、梁、板、柱、墙定额设置

1 、定额子目设置 3.6m 内、 10m 内、 20m 内、 30m 以外（按
施工方案确定）

2 、支模高度指楼层高度。亭面板超高以檐口线标高计算，直檐
亭超高以最上层檐口线标高计算 

3 、地下室楼板按相应子目的工日、钢支撑及载货汽车用量乘以
系数 1.20 计算。 

4 、混凝土斜板在 11°19‘ ，至 26°34’ 时，按相应子目工日数增加
15％。松杂木枋板材、圆钉、铁件用量增加 5％；超过 26°34
‘ 时，工日数增加 20％，松杂木枋板材、圆钉、铁件用量增加
8％。

5 、天沟底板模板套挑檐模板子目，侧板模板套反檐模板子目。

6 、地下室底板的模板套用满堂基础模板子目计算。



S2 定额（ 2010 ）说明（ P1139 ）

  7 、梁与梁、梁与墙、梁与柱交接时，按净空长度计算，不扣
减接合处的模板面积。

  8 、墙板上单孔面积在 1m2 以内的孔洞不扣除，洞侧壁模板亦
不增加；单孔面积在 1m2 以外应予扣除，洞侧壁模板面积并入
相应子目计算。

 9 、用钢滑升模板施工的烟囱、水塔及贮仓按内井架施工考虑
的，并综合了操作平台，不再另计算脚手架及竖井架。 

 10 、柱、梁、墙所出的弧线或二级以上的直角线，以及体积在
0.05m3 以内的构件，其模板按小型构件模板计算。 



 如右图所示，带反檐
的天沟如何计算其模
板工程量？

天沟

A

B

t

天沟底板模板套挑檐模板子目 A21-70 ，侧板模板套反檐模板子目 A2-67
（ P1140 、九）   (天沟模板 A21-137/P1189？ )



 清单设置规则：模板和混凝土接触面积计算

 注意：

 1 、主梁和次梁结合处，在主梁工程量扣减次梁的截面积

 2 、梁和柱的结合处，在柱工程量扣减梁的截面积

 3 、梁和墙的结合处，在墙工程量扣减梁的截面积

 定额工程量：模板和混凝土接触面积计算，不扣减梁和梁
、梁和柱、梁和墙结合处的面积



【例】

 某单层建筑物平面
图如图所示，内、
外墙厚均为
240mm ，试计算
图示 4.5m 高的构
造柱定额模板工程
量。



 解：构造柱模板定额工程量 :
 (0.24+0.2)×2×4×4.5+(0.24+0.2)×2×4.5=19.80(m2)



 【例 2.2.21-1】（ P341 ） : 如图 17—3 所示，
现浇钢筋混凝土单层厂房屋盖，屋面板顶面标高
5.0m ；柱基础顶面标高 -0.5m ；柱截面尺寸为
： Z3= 300mm×400mm ， Z4=400㎜ ×500mm
， Z5=300mm×400㎜。求现浇混凝土工程模板
工程的工程量及措施项目费 ( 不计基础部分 )(注
：柱中心线与轴线重合 ) 。



【例 P341】
 解：本例模板工程包括混凝土柱模板、屋面梁模板、
板模板和挑檐模板等。

（一）措施项目清单编制

1. 措施项目清单设置，

   模板工程清单：
（ 1 ）矩形柱：项目编码（ 011702002 ），支模高度 5.5m
（ 2 ）矩形梁：项目编码（ 011702006 ），梁宽 25cm 以
内

（ 3 ）矩形梁：项目编码（ 011702006 ），梁宽 25cm 以
外

（ 4 ）有梁板：项目编码（ 011702014 ）

（ 5 ）混凝土挑檐模板：项目编码（ 011702022 ） 





2．措施项目清单工程量计算

（ 1 ）混凝土柱模板工程量
     Z3:(0.3+0.4)×2×(5+0.5 - 0.1)×4=30.24(㎡ )
     Z4:(0.4+0.5)×2×(5+0.5- 0.1)×4=38.88(㎡ )
     Z5:(0.3+0.4)×2×(5+0.5 - 0.1)×4=30.24(㎡ )
    小计 : 99.36(㎡ )

扣梁口
4*6*0.2*0.4+4
*0.3*0.8+4*0.2*0.3
=3.12

总量： 99.36-3.12
       =96.24



（ 2 ）混凝土屋面梁模板，梁宽 25㎝内
     WKLl: (16-0.15×2-0.4×2)×(0.2+0.4×2)×2 

=29.80(㎡ )
     WLl: (16-0.15×2-

0.3×2)×(0.2+0.3×2)×2=24.16(㎡ )
     WKL2: (10-0.2×2-0.4×2)×(0.2+0.4×2)×2 

=17.60(㎡ )
    小计 71.56(㎡ )

  （ 3 ）混凝土屋面梁模板，梁宽 25cm 外
     WKL3: (10-0.3×2)×(0.3+0.8×2)×2=35.72(㎡ )
-0.3*0.2*2*4=0.48
35.72-0.48=35.24



（ 3 ）混凝土板模板：

       混凝土板模板 = 板面积 -梁柱面积

  (10+0.2×2)×(16+0.15×2)-0.3×0.4×8-0.4×0. 5×4-(14.9×0.2×2)-
(15.1×0.2×2)-8.8×0.2×2-9.4×0.3×2=146.36(㎡ )

（ 4 ）混凝土挑檐模板

 [0.3×(16+0.35×2)]+[0.2×(11-0.3×2)]
  =7.09(㎡ )
7.09*2=14.18(㎡ )

 3．填写措施项目清单表，见表 EXCEL 。



例 2.2.18-2 ：计算下图预制钢筋混凝土十字梁的模板工程量，并
套用定额（计算规则定额 P1142 的 21.3条）

解： =12* （ 0.25*0.65+0.25*0.1+0.45*0.15 ） =3.06m3
套定额 A21-125(P1185)
=208.61*3.06*0.1=637.28元



例 2.2.18-3 ：计算下图现浇钢筋混凝土雨篷的模板工程量，并套
用定额（计算规则定额 P1141 的 21.1.4条）

解： =3.5*1.2=4.2m2
套定额 A21-64(P1167)
=4081.45*4.2*0.01=171.42元



例 2.2.18-4 ：计算下图现浇钢筋混凝土楼梯的模板工程量，并套
用定额（计算规则定额 P1141 的 21.1.5条）

解： = （ 2.4-0.24 ） * （ 2.34+1.34-0.12 ） =7.69m2
套定额 A21-62(P1166)
=10520.47*7.69*0.01=809.02元



本章小结

 模板工程属于措施项目中可以计算工程量的项目
，其清单宜采用分部分项工程量清单方式编制，
列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位
和工程量。计算措施项目费时应按分部分项工程
量清单的方式采用综合单价计价。

 模板工程包括现浇建筑物模板、现浇构筑物模板
和预制混凝土模板。现浇混凝土模板按不同构件
，分别以胶合板模板、木模板，钢支撑、木支撑
配制。套用定额时，注意支模高度。 







以下 PPT课后自学



解：根据图 2所示，该独立基础为阶梯形，其模板接触面积应分阶计算如

下：

       S
上

= （ 1.2m+1.25m ）×2×0.4m=1.96m2

       S
下

= （ 1.8m+2.0m ）×2×0.4m=3.04m2

       独立基础模板工程量： S= （ 1.96+3.04 ） m2×20=100m2( 套子目 A21-

3)

    垫层模板工程量 :S=(2.2+2.0)*2*0.1*20=16.8m2(套子目 A21-12)

应用实例 1

某工程设有钢筋混凝土柱 20 根，柱下独立基础形式如图 2 
所示，试计算该工程独立基础模板工程量。

  图 2  独立基础平面、剖面示意图



解：根据图示，计算如

下 :

    梁底模：

6.3m×0.2m=1.26m2

        梁侧模：

6.3m×0.45m×2=5.67m2

        模板工程量：

（ 1.26m+5.67m ）×20=

138.6m2

套子目 A21-25

某工程有 20 根现浇钢筋混凝土矩形单梁 L1 ，其截面和配筋如下图所示

 ，试计算该工程现浇单梁模板的工 程量。

图 3  L1梁截面及配筋示意图

应用实例 2
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